重庆市铜梁区财政局                                                           绩效评价报告

重庆潜硕会计师事务所（普通合伙）
Chongqing qianshuo Certified Public Accountants (general partnership)

渝潜硕 咨 字【2023】第053号
重庆市铜梁区水利局福果镇农村饮水安全巩固提升工程、旧县街道移民安置区农村人饮管网改造工程、石鱼镇移民安置区农村饮水管网改造工程建设项目

绩效评价报告

重庆市铜梁区财政局：
我公司接受贵单位委托，对重庆市铜梁区水利局福果镇农村饮水安全巩固提升工程、旧县街道移民安置区农村人饮管网改造工程、石鱼镇移民安置区农村饮水管网改造工程三个建设项目进行了绩效评价，并出具绩效评价报告。提供真实、合法、完整的绩效评价资料是重庆市铜梁区水利局的责任，我们的责任是对这些资料进行核实，依据已核实的资料，按照规定的程序和方法，进行绩效评价并出具绩效评价报告。在评价过程中，我们结合水利项目的实际情况，实施了包括审阅项目资金计划文件、项目实施方案、实施环节所涉及的文件或合同以及所涉专项资金的财务收支凭证；现场查看饮水工程并对村民进行访谈等我们认为必要的评价程序。我们相信，我们获取的评价基础数据是真实、有效的，为出具绩效评价报告提供了基础。
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一、基本情况

（一）实施单位基本情况
实施单位：重庆市铜梁区水利局
单位性质:机关

职能(业务)范围:负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理等十七项职能（数据来源：重庆市铜梁区人民政府网）
（二）项目基本情况

1、福果镇农村饮水安全巩固提升工程项目
项目名称：铜梁区福果镇 2022 年农村饮水安全巩固提升工程
项目法人：重庆市铜梁区龙源乡镇供水有限责任公司

项目地点：福果镇三多、三星、三元、西山、林宇、河兴、团实、荷香、高山、龙岗等 10个村
项目规模：本工程供水规模为 700m³/d，巩固提升3453户10226人饮水安全。
项目内容：主要包括改造村级于管、新建社级支管及其附属设施。村级干管改造共 4 处，分别为场镇至三多村级主管、林宇至三星村级主管、河兴村级主管、水厂至高山村级主管管道改造全长13957m,其中 DN100 球墨铸铁管(K9)长约1921m,DN90PE100 级(1.6MPa)管道长约2647m,DN75PE100 级(1.6MPa)管道长约4658m，DN63PE100级(1.6MPa)管道长约4731m。新建社级支管，共涉及39个社，均采用 DN50PE100级 (1.6MPa)管道，总长31031m。
项目资金情况：工程预算总投资269.75 万元。其中:建筑工程 211.15 万元机电设备及安装工程14.94 万元，施工临时工程 13.15 万元，独立费用30.51万元。资金来源:市财政衔接推进乡村振兴补助资金(农村饮水安全)。

项目建设工期：工程建设工期2022年5月至2022年9月。
2、旧县街道移民安置区农村人饮管网改造工程
项目名称：旧县街道移民安置区农村人饮管网改造工程
项目法人：重庆市铜梁区龙源乡镇供水有限责任公司

项目地点：铜梁区旧县街道石砚村、永兴村、长河村、大观村、金钟村、四龙村、檬梓村、丁家村、箭高村、祝家村、永清村、白果村共 12个村

项目规模：水源为小北海水厂，供水规模 3500m³/d，其中新增供水规模 1000m³/d，改造供水规模 2500m³/d。工程总供水人口涉及12个村，187个社，10107户，共计28690 人。

项目内容：场镇至永清主管在 207 省道上(金钟社区居委会附近)接小北海水厂供水主管，沿 S207 路向永清方向布置，终点位于白果村人和街。主管全长 8849m,其中 DN100管道长约1655m，DN150 管道长约 1842m，DN200 管道长约5352m，主要采用球墨铸铁管，局部特殊地形采用无缝钢管。村级支管共15条，管径为50~150mm，其中管径 DN100及以上的采用球墨铸铁管，其余均采用 PE 管，总长30380m,其中 DN150管道长2440m,DN100管道长3897m,dn90PE( 1.6Mpa)长7576m,dn75PE(1.6Mpa)长8743m，dn63PE(16Mpa)长7724m。社级支管从村级支管分出，采用 dn50PE 管，总长114957m，户级支管从社级支管分出，采用dn20~32PPR管，总长460810m。根据地形高程及水力计算，新建 2 座箱式一体化泵站。
项目资金情况：工程设计概算总投资1992.41万元。其中:建筑工程投资1376.73万元;机电设备安装工程投资 232.82 万元:施工临时工程投资86.56万元;独立费投资 201.42 万元;基本预备费投资 94.88 万元。资金来源:上级补助资金。

项目建设工期：工程建设工期为9个月。

3、石鱼镇移民安置区农村饮水管网改造工程
项目名称：石鱼镇移民安置区农村饮水管网改造工程
项目法人：重庆市铜梁区龙源乡镇供水有限责任公司

项目地点：铜梁区石鱼镇全域(即9 个村) 以及南城街道桐子社区、巴岳村，共涉及 11个村(社区)。

项目规模：供水规模3500m³/d，其中新增供水规模 900 m³/d，改造供水规模 2600 m³/d。水源为小北海水厂，供水人口为 26823人。
项目内容：主管起点为省道 S417 与红心街三岔路口处，沿省道 S417 旁布置，终点位于安平场与省道安远伟院子处。管道沿途预留 14 处农村接口;主管全长 8602m，其中 DN150管道长约2274m，DN200 管道长约6328m，均采用球墨铸铁管局部特殊地形采用焊接钢管。村级支管共 14 条,管径为50~150mm，其中管径DN100 及以上的采用球墨铸铁管，其余均采用PE管，总长29488m，其中 DN150 管道长390m，DN100 管道长 11216m，dn90PE (1.6Mpa)长 4019m，DN75PE (1.6Mpa长9978m，DN50PE(1.6Mpa)长3885m。社级支管从村级支管分出，采用 DN50PE 管，总长 110302m，入户支管从社级支管分出，采用 DN20~32PPR 管，总长 256457m。根据地形高程及水力计算，在干管上新建一座箱式一体化泵站，位于管道前端，省道S417 路旁一座绿化带上;在兴发村新建 2座箱式一体化泵站;南城街道巴岳村新建1座箱式一体化泵站。
项目资金情况：工程概算总投资 1992.38 万元。其中:建筑工程投资 472.79万元;机电设备安装工程投资 343.5 万元;金属结构设备及安装工程投资845.76 万元;施工临时工程投资 2205 万元:独立费投资 213.4万元;基本预备费投资 94.88 万元。资金来源:上级补助资金。
项目建设工期：工程建设工期为10个月。
二、绩效评价情况
（一）绩效评价的目的

1、通过绩效评价，了解与项目相关的制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效。

2、及时发现项目实施过程中的问题并总结经验，提出改进的意见和建议。通过开展绩效评价，完善管理制度、建立创新机制、强化监督机制，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3、通过实行绩效评价，为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构，提高公共服务水平决策依据。

4、运用科学、规范的绩效评价方法，通过建立综合评价标准和指标体系，对财政预算资金支出行为及效果进行客观、公正衡量比较和综合评判。

（二）绩效评价的基本内容

1、绩效目标的设定情况；

2、资金投入和使用情况；

3、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等；

4、绩效目标的实现程度及效果；

5、根据实际情况需要评价的其他内容。

（三）绩效评价的主要依据

1、关于印发《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知（财农〔2021〕122号）；

2、《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（渝财农〔2022〕2号）；

3、《重庆市铜梁区财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（铜财〔2022〕678号）；

4、《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法(试行)》（铜财〔2022〕411号）；

5、《重庆市铜梁区财政局关于开展2022年度项目财政重点绩效评价的通知》（铜财〔2023〕323号）；

6、与项目有关的立项、可研、概算、项目公示情况、招投标、合同、项目收支、质量检测、竣工验收、项目结算、后续管控、项目收益情况等相关资料。

（四）绩效评价基本原则

1、统一领导原则。绩效评价由各级政府统一领导，各级财政部门统一组织管理。

2、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

3、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

4、分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

5、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。

6、权责统一原则。绩效评价应当明确各级财政部门和预算部门的权责关系，确保资金绩效评价工作的职权和责任相统一。

（五）绩效评价指标体系

按照《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法(试行)》（铜财〔2022〕411号）、《重庆市铜梁区财政局关于开展2022年度项目财政重点绩效评价的通知》（铜财〔2023〕323号）的具体要求，结合饮水工程项目的自身特点，由铜梁区财政局依据相关资料，组织相关专业人员，论证并制定共性指标体系。我们在此基础上经过相关评价程序制定与此项目相关的个性指标，完善构成此绩效评价指标体系，如下表：

铜梁区建设项目绩效评价及考核指标评分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	评价标准

	投入
	项目立项
	立项规范
	3
	①项目是否按照规定的程序申请设立（是1分，否0分）；
②所提交的文件、材料是否符合相关要求（是1分，否0分）；
③事前是否已经过必要的可行性研究，专家论证、风险评估、集休决策等。（是1分，否0分）

	
	
	立项依据
	4
	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（符合1分，不符合0分）；
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（符合1分，不符合0分）；
③项目是否为促进事业发展所必需（符合1分，不符合0分）；
④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（符合1分，不符合0分）。

	
	
	目标设定
	3
	①是否将项目目标细化分解，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（是1分，否0分）；
②项目是否纳入年度任务或计划；（是1分，否0分）；
③项目计划投资额是否与预算相匹配。（是1分，否0分）；

	
	资金落实
	资金到位率
	5
	项目资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%（项目资金到位率100%，5分；90%以上得4分，80%以上得3分，70%以上得2分，70%以下1分）。

	
	
	到位及时率
	5
	项目资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%（项目资金到位及时率100%，5分；90%以上得4分，80%以上得3分，70%以上得2分，70%以下1分）。

	管理
	业务管理
	管理制度健全性
	3
	①项目实施单位是否制定或具有相应的业务管理制度（制定或具有1.5分，否则0分）；
②业务管理制度是否合法、合规、完整（是1.5分，否0分）。

	
	
	制度执行有效性
	4
	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定（是1分，否0分）；
②项目调整及支出调整手续是否完备（是1分，否0分）；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（是1分，否0分）；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（是1分，否0分）。

	
	
	项目质量可控性
	3
	①项目是否制定或具有相应的质量要求和等级标准（是1.5分，否0分）；
②项目是否采取了质量检查、验收等控制措施或手段（是1.5分，否0分）。

	
	财务管理
	管理制度健全性
	2
	①项目是否制定或具有相应的项目资金管理办法（是1分，否0分）；
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（是1分，否0分）。

	
	
	资金使用合规性
	6
	①项目资金使用是否符合国家财经法规制度以及有关专项资金管理办法的规定（是1分，否0分）；
②项目资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（是1分，否0分）；
③项目的重大开支是否经过评估认证（是1分，否0分）；
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（是1分，否0分）；
⑤项目资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（是0分，否2分）；

	
	
	财务监控有效性
	2
	①项目是否制定或具有相应的项目资金监控机制（是1分，否0分）；
②项目资金是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段（是1分，否0分）。

	产出
	项目产出
	实际完成率
	10
	实际完成率=(实际产出数/计别产出数) x100%。（项目实际完成率绝对值≤5%，9分；每增加3%扣一分，扣完为止）。

	
	
	完成及时率
	10
	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间 ) /计划完成时间]*100%。（项目完成及时率绝对值≤5%，9分；每增加3%扣一分，扣完为止）。

	
	
	成本节约率
	10
	成本偏离度=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%（项目成本偏离度绝对值≤5%，9分；每增加3%扣一分，扣完为止）。

	效果
	项目效益
	经济效益
	5
	项目实施后是否：①、有明显发电效益（明显1分，否0分）；②、有明显航运效益（明显1分，否0分）；③、明显减少洪涝损失（明显1分，否0分）；④、明显供水效益（明显1分，否0分）；⑤、明显灌溉效益（明显1分，否0分）。

	
	
	社会效益
	8
	①、项目实施是否促进当地人民群众公平享受社会发展成果，对改善当地人居、出行环境发挥了明显作用。（作用明显4分，其他酌情扣分）；②、项目实施是否对促进当地新农村建设，缩小城乡差距作用明显（作用明显4分，其他酌情扣分）。

	
	
	生态效益
	2
	①、项目是否充分利用老路建设，从而减少占用耕地（是1分，否0分）；②、项目是否有行道树绿化，美化及改善了生态环境（是1分，否0分）；③、项目实施是否对防止水土流失产生明显作用（作用明显：1分，其他酌情扣分）。

	
	
	可持续影响
	5
	①、项目实施是否对邻近村社的饮水安全工程有积极带动作用（作用明显：2分，其他酌情扣分）；②、项目实施是否对农民群众在民众参与决策、实施群众监督等思想观念转变作用明显（作用明显：2分，其他酌情扣分）；③、项目实施对村级政务、财务公开是否有明显促进作用（作用明显：1分，其他酌情扣分）。

	
	
	社会公众或服务对象满意度
	10
	根据群众对项目实施工作的满意程度打分（S≧95分满意度为10分，每下降5个百分数扣减1分，直至扣完为止）。

	总分
	
	100
	


（六）绩效评价的方式和方法

重庆市铜梁区水利局福果镇农村饮水安全巩固提升工程项目、旧县街道移民安置区农村人饮管网改造工程、石鱼镇移民安置区农村饮水管网改造工程三个建设项目绩效评价由贵单位委托我公司实施，贵单位对我公司开展绩效评级工作进行规范和指导。该项目本次绩效评价工作我们采用比较法和公众评判法进行评价。

（七）绩效评价的过程

1、本次绩效评价工作在贵单位的统一组织、指导、督促下，由贵单位委托我公司具体负责实施。

2、由我公司负责相关基础资料和数据的收集并确保所收集资料和数据的完备、准确。

3、依据重庆市铜梁区水利局福果镇农村饮水安全巩固提升工程项目、旧县街道移民安置区农村人饮管网改造工程、石鱼镇移民安置区农村饮水管网改造工程三个建设项目的实际情况，按照相关要求、依据相关资料，论证并制定重庆市铜梁区水利局建设项目绩效评价指标体系，报贵单位进行论证和审定。

4、我公司派评价小组进行实际调查工作。

5、我公司依据收集到的项目相关资料和数据，比照经贵单位审定的评价指标体系的评分标准，分别对项目评价打分，汇总后加权平均形成综合评价得分，并对该项目的绩效评价等级进行确认。

三、绩效评价指标分析
（一）项目投入
1、项目立项
福果镇农村饮水安全巩固提升工程项目按照《关于铜梁区福果镇 2022 年农村饮水安全巩固提升工程实施方案的批复》（铜发改委审〔2022〕118 号）、《关于下达2022年市财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（铜水发〔2021〕208号）、《关于<铜梁区福果镇 2022 年农村饮水安全巩固提升工程实施方案>的审查意见》（铜水发〔2022〕68号）等依据立项并实施的。

旧县街道移民安置区农村人饮管网改造工程按照《重庆市铜梁区水利局检查督查事项交办通知书》（铜水供水交办〔2021〕13号）、《重庆市铜梁区发展和改革委员会关于梁区旧县镇移民安置区农村人饮管网改造工程立项的批复》（铜发改委审〔2021〕597号 ）、《重庆市铜梁区发展和改革委员会关于铜梁区旧县街道移民安置区农村人饮管网改造工程可行性研究报告的批复》（铜发改委审〔2021〕611号）、《重庆市铜梁区水利局关于<铜梁区日县街道移民安置区农村人饮管网改造工程初步设计报告>的审查意见》（铜水发〔2022〕35号）、《重庆市铜梁区发展和改革委员会关于铜梁区旧县街道移民安置区农村人饮管网改造工程投资概算的批复》（铜发改委审〔2022〕81号）等依据立项并实施。

石鱼镇移民安置区农村饮水管网改造工程按照《重庆市铜梁区发展和改革委员会关于铜梁区石鱼镇移民安置区农村人饮管网改造工程可行性研究报告的批复》（铜发改委〔2021〕 61号）、《重庆市铜梁区发展和改革委员会关于铜梁区石鱼镇移民安置区农村人饮管网改造工程投资概算的批复》（铜发改委审〔2022〕57号）、《关于铜梁区石色镇移民安置区农村人饮管网改造程初步设计报告的审查意见》（铜水发〔2022〕28号）等依据立项并实施。
2、资金落实情况

福果镇农村饮水安全巩固提升工程项目资金应收衔接资金245万元，实收衔接资金245万元，资金及时到位。

旧县街道移民安置区农村人饮管网改造工程根据《关于下达 2022年度大中型水库移民后期扶持项目资金计划的通知》（铜水发〔2022〕77号）应下达1105.12万元，已到位1011.86万元。资金基本及时到位。

石鱼镇移民安置区农村饮水管网改造工程根据《关于下达2022年度第一批三峡工程后续工作项目资金计划和绩效目标的通知》（铜水发〔2022〕7号 ）应下达资金1250万元，已到位1250万元。资金及时到位。
（二）项目管理

1、业务管理
重庆市铜梁区龙源乡镇供水有限责任公司制定了《关于印发公司工程建设项目管理相关制度(汇编)的通知》（铜镇水司〔2021〕96号）等业务管理制度，并有效执行了该制度，规范签订各项业务合同，严格管控施工进度和施工质量，对质量情况进行检测等。

福果镇农村饮水安全巩固提升工程项目、旧县街道移民安置区农村人饮管网改造工程已完工验收。
石鱼镇移民安置区农村饮水管网改造工程根据监理日报目前施工进度为90%，暂未完工，未对项目进行验收。
2、财务管理
重庆市铜梁区龙源乡镇供水有限责任公司对该三个水利建设项目分别核算，并建立了收入支出台账，专款专用，收入支出明确，财务管理较规范。

（三）项目产出
1、项目完成情况
福果镇农村饮水安全巩固提升工程项目实际开工日期2022-6-29，验收日期：2022-10-26，预计工期2022年5月-2022年9月，基本在工期内完成。

旧县街道移民安置区农村人饮管网改造工程实际开工日期2022年7月11日，完工验收日期2023年6月5日，预计工期2022年1月至2022年12月。

石鱼镇移民安置区农村饮水管网改造工程实际开工日期2022年6月21日，暂未完工验收，预计工期2022年2月至2022年12月。
2、成本节约率
三个项目均未超计划成本，计划成本与实际成本相差较小。

（四）项目效果
1、经济效益
三个项目均产生明显的供水效益，无明显的发电效益、航运效益、减少洪涝损失、灌溉效益。

社会效益

    三个项目实施促进了当地人民群众公平享受社会发展成果，对改善当地人居环境发挥了明显作用，并促进了当地新农村建设，缩小了城乡差距。

生态效益

三个项目的建设充分利用公路旁空地建设，从而减少占用耕地，并对裸露部分进行了掩盖，未对生态环境造成大的破坏。
4、可持续影响
三个项目的建设对邻近村社的饮水安全工程有积极带动作用，得到了群众的积极响应。
福果镇农村饮水安全巩固提升工程项目使用衔接资金245万元，使用无结余，该项目评分92分。

旧县街道移民安置区农村人饮管网改造工程使用移民资金1105万元，实际拨入项目法人资金1011.86万元，项目法人已使用895.90万元，该项已完工验收，未竣工验收，目前结余115.96万元。该项目评分84.5分。
石鱼镇移民安置区农村饮水管网改造工程使用移民资金1250万元，实际拨入项目法人959.05万元，项目法人已使用310.83万元，目前结余648.22万元。该项目评分83.5分。
重庆市铜梁区水利局上述三个建设项目绩效评价按资金量加权平均得分84.73分，对照评价结果判定表，其评价结果等级判定为：良。

	综合评价得分
	90分及以上
	80-90分
	70-80分
	70分以下

	评价等级
	优
	良
	中
	差


四、绩效评价结果的问题和建议

（一）存在的问题

1、项目未竣工验收。旧县街道移民安置区农村人饮管网改造工程已完工验收，尚未竣工验收及结算。

2、项目尚未完工。石鱼镇移民安置区农村饮水管网改造工程尚未完工，根据监理日报，截至审计日，工程进度为90%。

3、项目已完工未转固。福果镇农村饮水安全巩固提升工程项目已完工，账面未转成固定资产管理。
（二）对问题的建议

为提高财政预算资金精细化管理水平和效益，我们提出如下建议：

1、严格按照项目批复工期执行，及时督促项目进度，确保项目在工期内完工。

2、项目完工及时转固或预转固。
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