
维府〔2024〕8号
​重庆市铜梁区维新镇人民政府
关于调整铜梁区第十三特困供养设施（维新敬老院）工程建设项目工作领导小组的通知
杨柳村、四板块、各企（事）业单位：
为加强铜梁区第十三特困供养设施（维新敬老院）工程建设项目组织领导，经镇政府研究同意，现将铜梁区第十三特困供养设施（维新敬老院）工程建设项目工作领导小组调整情况通知如下：
一、组成人员
组  长：朱文彬
副组长：吴小华  罗晓威  王长江
        秦海深  张兴洪  陈智勇
成  员：冯妍茜  肖必娅  刘书刚  王仕伟
曾  倩  李鹏泉  高  翔  刘  敏  
        曹  艺  阳  旗  喻学伦  杨道望  杜郑清
领导小组下设办公室，办公地点设在镇民政办，由吴小华同志兼任办公室主任，冯妍茜同志为成员，负责办公室日常事务工作。
二、工作职责
党政办：负责项目建设过程中，相关会议的筹备，规范完善相关会议纪要，沟通协调相关办所，确保项目建设正常推进。
民政办：具体负责该建设项目的正常推进，协调处置项目建设过程中相关事务；
规建办：负责协调区规资局、住建委等职能部门，做好土地征收、土地划拨、初设批复等前期建设程序；处置项目施工过程中各种建设问题。
社保所（驻村办公室）：及时反馈和处置在项目建设推进过程中群众反映的具体问题，积极处置和解答在征地过程中群众对社会养老保险等相关政策。
经发办：负责协调区发改委、交易中心、供电所。燃气公司等职能部门，做好立项、可研及概算批复、招标、供电供气协调等工作。
平安办、应急办：负责项目推进过程中各类信访矛盾问题的化解调处、应急处置等。
财政办：负责协调区财政局，做好财评、建设资金调拨等相关工作。
农业服务中心：负责协调区农业农村委、林业局、水务公司等职能部门，做好供水协调、人口现状调查、占地面积的调查核实，涉及林地的报批等相关办件手续。
杨柳村：负责做好群众工作，收集处置建设过程中的各类问题，积极调处矛盾纠纷；调查核实人口现状、土地面积，积极配合做好土地赔偿、人员安置等相关工作。
三、工作要求
相关办所、杨柳村要做好沟通协同，充分发挥部门联动，形成合力，及时解决项目推进过程中的各类问题，加快项目推进，确保在规定时限内完成建设任务。
 
重庆市铜梁区维新镇人民政府 
2024年1月30日       
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